

ПЛАН-график
формирования организационных и информационных ресурсов для проведения ВПР
в МБОУ «Павлозаводская СОШ» в марте-мае 2024 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Сбор контекстных данных об ОО и участниках Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) для проведения мониторинга подготовки обучающихся качества подготовки обучающихся	до 14.03.2024	Школьный координатор
2.	Консультирование школьных координаторов ВПР	до 14.06.2024	Муниципальный координатор
3.	Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме	до 18.02.2024	Школьный координатор
4.	Подготовка расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной форме	17.02.2024-27.02.2024	Школьный координатор
5.	Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР	постоянно	Муниципальный координатор, руководитель ОО
6.	Осуществление контроля соблюдением ОО сроков и порядка проведения ВПР	февраль-июнь 2024	Муниципальный координатор, школьный координатор
7.	Актуализация информации на сайтах комитета по образованию, ОО по ВПР (нормативные правовые, локальные акты)	февраль-март 2024	Школьный координатор
8.	Проведение родительских собраний в классах о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участии обучающихся в ВПР	февраль-март 2024	Руководитель ОО
9.	Проведение ВПР, проверка работ, загрузка по графику результатов на сайте ФИС ОКО в соответствии проведения со сроками и порядком проведения ВПР	по графику проведения ВПР	Школьный координатор
10.	Проведение родительских собраний в классах о целях, порядке проведения подготовке и участии обучающихся в ВПР	февраль-март 2024	Руководитель ОО